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1. Opening
Robin opent de vergadering met een hartelijk welkom.

• vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

• mededelingen
 geeft aan dat hij vraagtekens heeft bij de aanwezigheid van de vertegenwoordiger

van EHIG BV in deze vergadering. De reden hiervoor is dat na de verbouwing de
Kinckhorst Stichting het stadslogement verkoopt aan EHIG BV. Daarbij wil hij de grootst
mogelijke onafhankelijkheid en transparantie betrachten. Het doel van de Kinckhorst
Stichting in deze vergadering is de ontwikkeling van het stadslogement.

Robin geeft aan dat er vanaf het begin een intentie ligt om met de 3 partijen; Kinckhorst
Stichting, EHIG BV en gemeente Meppel het Bleekerseiland te ontwikkelen, ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheid en met zijn eigen doelstelling. Gemeente heeft daarbij
een zelfde relatie met Kinckhorst Stichting als met EHIG BV. De gemeente is een 
overheidsorgaan en handelt binnen de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Het doel van dit bestuurlijk overleg is de ontwikkeling van het Bleekerseiland en is dus
breder dan alleen de ontwikkeling van het stadslogement. Daarom is EHIG BV ook voor
de volgende vergaderingen uitgenodigd.

2. Verslag van 26 september 2022
Het geplande bestuurlijk overleg op 7 november 2022 is door omstandigheden niet
doorgegaan. Het verslag van 26 september is daarom het verslag van de vorige
vergadering.
Het verslag van 26 september 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Als aanvulling op de agendapunten 3c en 4a van het verslag van 26 september over de
verkoop van grond bevestigd de Kinckhorst Stichting dat zij de partij zijn waarmee de
gemeente de grondtransactie kan aangaan. De grondverkoop overeenkomst kan



opgesteld worden na besluitvorming in de gemeenteraad over het otaal" voorstel. 
Wederom wordt een eventuele beperking die het zo genaamde Didam arrest kan
opleveren benoemd.

3. Realisatie stadslogement door Kinckhorst Stichting
De provincie heeft onder voorwaarden positief besloten op de subsidieaanvraag
herstructurering karakteristiek bezit (HRK). De subsidie wordt gefaseerd omdat de
Kinckhorst Stichting de realisatie van het stadslogement ook faseert. Een deel van de
subsidie kan bestemd worden voor de nieuwe entree partij van het stadslogement. 
Daarmee vervalt de subsidie behoud en herbestemming karakteristiek bezit (HKB) voor
het pand . Een ander deel kan besteed worden aan de erfinrichting met
prieel. Daarvoor is een Omgevingsvergunning nodig.

In het kader van de subsidie HKB is er opnieuw ambtelijk overleg met de provincie. 
Kinckhorst Stichting overweegt om de ontwikkeling van het stadshotel verder te faseren 
door de houten schuur pas later te restaureren.

Kinckhorst Stichting geeft aan dat de Omgevingsvergunning is aangevraagd. Zij zijn
bezig de gevraagde gegevens in het kader Wet Bibob onderzoek aan te leveren. Het niet
of onjuist aanleveren van de gevraagde gegevens is een weigeringsgrond voor het
verlenen van de vergunning. In januari is er overleg met de erfgoed partners.

De gemeente geeft het advies om de informatie aan belanghebbenden breder te trekken
dan alleen de direct omwonenden. Gemeente krijgt van verschillende kanten inhoudelijke
vragen. Die worden door de gemeente beantwoord. Het zou zo maar kunnen dat een
aantal belanghebbenden zich voorbereiden op het maken van bezwaar. Dat is overigens
een goed recht. Maar meer informatie door initiatiefnemer kan een hoop opleveren.

 geeft aan dat zij een groot belang hebben bij het tijdig hebben van de nodige
vergunningen omdat het daadwerkelijk uitbetaald krijgen van de subsidie daarvan 
afhankelijk is. Robin geeft aan dat de gemeente zich vanuit de bestuursrechtelijke
verantwoordelijkheid aan de wettelijke termijnen moet houden. Daar waar iets sneller
kan dan de wettelijk voorgeschreven termijnen zal de gemeente zich inspanning die
tijdwinst optimaal te benutten.

4.Ontwikkeling openbare ruimte
Het Definitief Ontwerp Bleekerseiland versie d.d. 3 november 2022 is op 4 november
2022 ter kennisname aan Kinckhorst Stichting en EHIG BV gezonden. De verzamelde
input uit de verschillende overleggen met Kickhorst Stichting en EHIG BV is, voor zover
relevant voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke kwaliteit op het Bleekerseiland, 
verwerkt in het definitief ontwerp. Zowel Kinckhorst Stichting als
EHIG BV hebben zich positief uitgesproken over het definitief ontwerp.

Verwacht wordt dat het college medio januari kan besluiten over het Definitief Ontwerp
Bleekerseiland ca. en het streven is om hetþÿ�  �totaal" voorstel in februari/maart voor
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Tussen het besluit van het college
en de bespreking in de gemeenteraad gaat de gemeente een informatiemoment
organiseren. De gemeente nodigt de Kinckhorst Stichting van harte uit om op dat
moment ook hun plannen voor het stadslogement te presenteren. In januari 2023
spreken we hier verder over.

5.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.



6.Vervolgafspraken en sluiting
Robin dank de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende 
vergadering staat gepland voor maandag 16 januari 2023 van 15.00 tot 16.00 uur in het 
Stadhuis te Meppel.


