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Haalbaarheidsonderzoek

PuyDu FOU Inhoudmm
NEDERLAND 1. Project analyse (locatie, gebied en economisch)

2. Aanpak (Elementen Themapark, Business model)

3. Visie statement (Show’s, Lange Termijn visie, investeringen)
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Haalbaarheidsonderzoek

Producten & besluiten

Locatie onderzoek

(gebiedsinrichting met o.a. water, verkeer, geluid, stikstof, natuur)

MER Noord IVmn
Voorfase vaststelling BP

Exploitatieaanpak locatie & investering

Zoeken investeerder voor uitwerken plannen en

exploitatie voorbereiden

>>>
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Haalbaarheidsonderzoek
1. Rol opdrachtgever haalbaarheidsonderzoek

5.1.2e & koppeling met beleid en middelen

Omschrijving Middelen

provincie [Zrenthe

2 Rol wettelijke taak ruimtelijke procedure
Kernwaarden

Water

Bodem en archeologie
Infrastructuur

Stikstof

Bos en Natuur >>>
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Gezamenlijke overleggen
‘ 5.1.2e

en inrichting gebied (rol opdrachtgever
Puy du Fou (zie lijst sheet 5) PS
Gemeente Meppel E
Provincie Drenthe

N

2. Ruimtelijke Procedure (rol wettelijke 3.1.2)
N

1 SKernwaarden 5.1.2 e

Water 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

© Archeologie

en ON Infrastructuur 5.1.2e 1.2e

Stikstof 1.2e 5.1.2e

1.2e 5.1.2eLandelijk gebied
Bos en Natuur 5.1.2e 5.1.2e

3. Zoeken investeerders (primaire verantwoordelijkheid PdF)
1 NOM wordt gezamenlijk benaderd voor een investering in het uitwerken van de plannen.
2 Een gezamenlijke verkenning van investeerders in het netwerk wordt afgerond.

4. Exploitatie locatie
1 Verantwoordelijkheid gemeente Meppel, geen rol voor provincie bij de opzet. Wellicht wel in

het meekijken met/beoordelen van de investeringen. (vanuit de wettelijke taak) >>
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U twe rken D | a n nen (18-24 maand, planning nog uit te
werken)

Concept design III2 E Concept design | | Concept design II en
=|
Pal | Investeerder zoeken en voorbereidingen bouw

e=
>

(Bouw)vergunningen

| Inrichtingsplan gebied |

Exploitatie plan |

Ruimtelijke Procedures Verwerving

l
Vraag PdF

3
Meppel ? GS Besluit | | Aanvraag € Meppel | GS Besluit | Subsidie overeenkomst >

l
Ss)

Voorfase vaststelling bestemmingsplan | Vaststelling BP | GS Besluit

l

Haalbaarheidsstudie Ei
Afgerond Q1 2023 7

Nieuw College GS
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Rollen & positie realisatie
Bi ®|
Financier u

—_—_ B
Es ij aken Investeerder at

Ee]

Grond rrd E/
Su beldleovese komst ee PuyDu Fou

NEDERLAND

EM
[al ncie Drenthe Bouwer LL TI
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Realisatie -> 2028



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 5 6
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