
Gebiedsprogramma Noord IV
Aanpak en kostenraming (PM)

Aanleiding
Voor het plangebied van Noord IV in Meppel heeft de gemeente Wet Voorkeusrecht gevestigd (WVG). Dit is gedaan om de

tijd te hebben om toekomstige bedrijventerreinontwikkeling en het opwekken van duurzame windenergie te verkennen,

maar wellicht zijn er meer mogelijkheden.

De keuzes die hiervoor moeten worden gemaakt wil de gemeente samen met belanghebbenden uit het gebied maken.

Daarom heeft al een voorbereidend gebiedsproces plaatsgevonden om gezamenlijk te verkennen welke ambities hier een

plek kunnen krijgen. In dit proces is onder andere gesproken over bedrijven en windenergie, maar ook over water en de rol

van de landbouw is nadrukkelijk gesproken. Tijdens het proces is ook het initiatief voor het mogelijk realiseren van een

themapark in Noord IV naar voren gekomen.

Op dit moment is het zo dat nog meerdere ambities in de toekomst een plek kunnen krijgen en dat kan ook naast elkaar of

door slimme combinaties te maken. De feitelijke keuze voor de manier waarop dit zou kunnen en hoe dit tot een

samenhangend geheel kan leiden, moet nu worden gemaakt. Dit gaat gebeuren door het opstellen van een

omgevingsprogramma in combinatie met een PlanMER-onderzoek.

Dit concept plan van aanpak brengt in beeld welke stappen nodig zijn, welke afwegingen we voor staan en hoe het vervolg

van het gebiedsproces eruit ziet.

Resultaat
Het te realiseren product is het (omgevings)programma met beoogde functies, locaties en duidelijke uitgangspunten voor

de uitvoering (realisatie en proces). Doel is een onderbouwing van een nieuwe functie of functies in het gebied en de

beoogde locatie daarvoor helder krijgen. Dit is vooral van belang voor het aflopen van de WVG. Als die keuze voor functie

en locatie is gemaakt en kaderstellend is vastgesteld, biedt dat een goede basis voor de verdere bestemmingslegging en

kan op basis van het besluit over het omgevingsprogramma voor dat deel de WVG worden verlengd.

Voorbereidingen
De gemeente Meppel werkt toe naar een omgevingsprogramma om in beeld te krijgen welke stappen nodig zijn om tot

planvorming over te gaan. Wat is daarvoor ter voorbereiding nodig?

° Door middel van een PlanMER onderzoek wordt een zorgvuldige afweging voorbereid waarbij verdiepende

onderzoeken en gesprekken met specialisten moeten leiden tot heldere keuzes voor de toekomst van Noord IV.

Deze keuzes worden verwoord in het Omgevingsprogramma.

In het gebied is in het reeds doorlopen gebiesproces ook het brede spectrum aan belangen naar voren gekomen:

bewoners, grondeigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden. Het uitwerken van ambities en het maken

van keuzes kan alleen samen met het gebied gebeuren in een goede voortzetting van het gebiedsproces.

Vanuit het gebiedsproces, bestaand beleid van de gemeente en de specifieke situatie in Noord IV is het belangrijk

om vast te leggen wat er van de ontwikkeling(en) in Noord IV wordt verwacht. Er is dus een beschrijving nodig van

randvoorwaarden, uitgangspunten en wensen.

Om tot een integraal uitvoerbaar plan te komen is een uitvoeringsaanpak nodig. Hierin wordt de financiële

uitvoerbaarheid, planning en fasering beschreven.

Uiteindelijk is een passende planologische regeling nodig. Er is een beeld nodig op welke wijze via een

omgevingsplan (evenwichtige inzet van de instrumenten) wordt toegewerkt naar vergunningverlening op

verschillende onderdelen.

Communicatie



Werkgroep Ruimte

De concrete producten bieden goed houvast in het werken van grof naar fijn. Hierop vindt de belangrijkste projectsturing

plaats. De voortgang hiervan wordt bewaakt in de multidisciplinaire werkgroep Ruimte waarin voortgang en hoofdlijnen

kunnen worden bewaakt. Voor de echte afwegingen en keuzes zullen specialisten, bestuurders en belanghebbenden via

aparte bijeenkomsten in het gebiedsproces worden betrokken.

Overleg met specialisten en bestuurders

De beschreven onderdelen (onder het kopje ‘voorbereidingen’) zullen moeten worden samengebracht in een

omgevingsprogramma met uitgangspunten per thema. Er wordt in het lopende proces voortdurend geschakeld tussen

specialisten. In de werkgroep ruimte wordt telkens een integrerende slag geslagen. Ook worden ketenpartners

geconsulteerd bij het formuleren van gezamelijke uitgangspunten voor dit gebied. Waterschap en provincie spelen hierbij

een belangrijke rol. Partijen als de VRD, GGD en RUD zijn adviserend.

Bij het definieren van de mogelijkheden voor de opgaven die in beeld zijn en het maken van de eerste keuzes is natuurlijk

ook nauw contact met de bestuurders nodig. Op belangrijke momenten worden de vorderingen voorgelegd en besluiten

gevraagd.

Belanghebbenden

Tot slot erg belangrijk voor het bepalen van de scope zijn de inwoners, eigenaren en gebruikers van het gebied. In het

verder vastleggen van het programma is een voortzetting van het zorgvuldige gebiedsproces nodig.

Gebiedsproces

Participatie over en met een gebied waarbij het resultaat bij aanvang nog niet duidelijk is, vraagt om hoge mate van

zorgvuldigheid. Het gaat erom de verwachtingen over het proces goed af te stemmen en het helder communiceren over de

uitkomsten. Ten dienste van een goed inhoudelijk product hebben we bij de voorfase al een aantal uitgangspunten

gekozen:
- Heldere project- en gebiedsdefinitie. Bewoners, gebruikers en belanghebbenden moeten een goed beeld krijgen

waar het participatietraject over gaat, hoeveel invloed ze kunnen uitoefenen en hoe hun input wordt verwerkt

(verwachtingenmanagement).

Er is in de zomer van 2022 een frisse start gemaakt. Er zijn al eerder gesprekken geweest. Het is nuttig om een

startpunt van het gebiedsproces te markeren en ook aan te geven waar we naar toe werken.

Een afgestemde werkvolgorde en een duidelijke stip op de horizon.

Ambtelijk is er al een methode ontwikkeld om blijvend in contact te blijven met het gebied. Aanspreekbaar zijn

(ook bestuurlijk) via informele gesprekken heeft daaraan bijgedragen.

In de eerste fase van het project hebben we voor een bredere participatieopzet gekozen. Het in beeld krijgen van

kwaliteiten en gebiedsambities heeft in een viertal grotere bijeenkomsten goed bijdragen aan een raamwerkkaart met

uitgangspunten). Bij het maken van het omgevingsprogramma stellen we de volgende vervolgstappen voor:
-

Een startbijeenkomst voor de onderzoeksopgave (27 maart 2023). Na het afronden van de voorfase op 13

december 2022 was een vervolg nodig om te definiëren hoe we het milieu onderzoek gaan uitvoeren. Daarnaast

moest voor het themapark een gelijkwaardig scenario worden gemaakt die op 27 maart ook is gedeeld. De avond

was vooral informatief en had tot doel om vast enkele vragen te stellen en mensen duidelijk te maken hoe via

zienswijzen kon worden gereageerd op de NRD.

Een tweede bijeenkomst (22 mei 2023) zal gericht zijn op het presenteren van de milieu onderzoeken. Tegelijk

moet duidelijk worden hoe we vanuit die onderzoeken naar conclusies toe werken. Hoe kijken belanghebbenden

naar conclusies en welk advies geven zij mee over een voorkeursalternatief en het omgevingsprogramma. Hoe

kunnen de ambities van de verschillende belanghebbenden daarin een plek krijgen.



- Presentatie ontwerp in derde bijeenkomst (26 juni 2023). Vanuit de inhoudelijke afweging is voor het op te

leveren programma een presentatie van het concept voorzien. Iedereen die belanghebbend is en in het proces

heeft meegedacht kan op het concept reageren. De inbreng wordt gebruikt om de kaders scherp te krijgen.

Dit zijn de concrete stappen voor de tweede fase van het gebiedsproces richting het omgevingsprogramma.

Product
Het omgevingsprogramma gaat uit van een heldere ambitie voor Noord IV, kijkt vooruit en schetst een uitnodigend

toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving. Het is een integraal en vooral richtinggevend afwegingskader dat inzicht

geeft in de mogelijkheden en procesafspraken die bindend zijn voor gemeente èn initiatiefnemer(s). Het eindresultaat

geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen:

e aan de gemeente over de functie(s) in het gebied en de rol (initiërend, toetsend en/of faciliterend)

° aan initiatiefnemers over mogelijkheden en op welke manier die kunnen worden benut

° aan de samenleving over hun betrokkenheid.

Wij maken voor de herkenbaarheid en toegankelijkheid gebruik van heldere teksten. Onderscheidende verbeelding zit

vooral in kaartmateriaal, collages en principe tekeningen.

Indicatief hebben we de volgende inhoudsopgave voor ogen

1 Kwaliteitsbeschrijving Noord IV. Verbeelding en verhaal: de schatkist (kwaliteitskaarten), cultuur en identiteit.

2 Stip op de horizon. Wenkend perspectief voor de middellange termijn. Integratie van uitgangspunten, uitwerking

van de strategische opgaves in de keuzes voor de komende periode en de verdiepende verhalen. Doel en

wensbeschrijvingen.

Beoogde functie en ruimtelijke verschijning en argumentatie, koppeling met de PlanMER en beschrijving van het

proces.

Afspraken- of afwegingskader.

a Leefomgeving: Toetsingskader en kwaliteitskaart. Welke waarden zijn belangrijk bij het uitwerken van het

programma en hoe gaan we die borgen? Bandbreedte van ontwikkelingsmogelijkheden en inspiratie voor

thema's en integrale onderwerpen.

Samenleving: Hierin staan afspraken over hoe u met initiatieven omgaat. De sturing kan bestaan uit een

procesafspraak, bijvoorbeeld: de initiatiefnemer overlegt in een vroeg stadium over een initiatief met de

omgeving.

c Duurzame economie: Gebiedsontwikkeling, randvoorwaarden voor waardevermeerdering en project(en)

5 Uitvoeringsstrategie. Fasering en financiering

Werkstappen
Vanaf het begin van het jaar zijn er al meerdere stappen gezet:

° Planbegeleiding vindt in principe plaats via de werkgroep Ruimte.
° Daarnaast worden losse overleggen georganiseerd voor deeluitwerkingen en specifieke thema's:

@ Verkenning van de randvoorwaarden

[e} Opstellen van een scenario voor het themapark

[e} Inbreng van het waterschap in de scenario’s en het MER

°

Naast deze reguliere en verdiepende overleggen is een proces gaande en worden een aantal stappen nog voorzien:

Scenario themapark afronden > 13 maart

Randvoorwaarden kaart maken > 13 maart

Maken NRD

Vrijgave door College > 24 maart

Participatiebijeenkomst > 27 maart



H1 kwaliteiten en raamwerk > 10 april

H2 toekomstbeeld, stip op horizon > 24 april

H3 beoogde ontwikkeling en argumentatie > 8 mei > drie pijlers: politieke keuze, draagvlak gebied, MER

onderzoek, omgevingsvisie

9 Milieu onderzoeken -> beschikbaar 15 - 22 mei?

10. Voorbereiding participatiebijeenkomst > 15 mei

11 Participatiebijeenkomst > 22-mei

12 H4 doorwerking en rollen > 22 mei

13 H5 uitvoeringsaspecten en financiën > 5 jun

14 Afronden uitvoeringsdeel en samenhang OP

15 Reactierond OOP

16 Ontwerp omgevingsprogramma gereed > 12-jun

17 Voorbereiding participatiebijeenkomst > 19 juni

18 Participatiebijeenkomst > 26-jun

Rho, 14 april 2023
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