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1. Opening
Robin opent de vergadering met een hartelijk welkom. Door de versoepeling van de
coronamaatregelen kan dit overleg weer fysiek plaatsvinden.

• vaststellen agenda
De grondtaxatie wordt onder punt 3 toegevoegd aan de agenda.

• mededelingen
Er zijn geen mededelingen vooraf.

2. Verslag van 17 januari 2022
•  geeft aan dat de tabel onder 3 ii niet klopt. De bestaande opstallen betreffen 1

rijksmonument en 2 gemeentelijke monumenten. Daarmee wordt verwacht dat de
hoogte van de subsidie in de orde van grote van € 550.000 ligt (€ 400.000
behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 en € 150.000
herstructurering ruimtelijke kwaliteit)

• Onder 4 ii plaats pannenkoekenschip; de tekst als volgt te lezen:
"  geeft aan dat in het totaalplan voor de gemeenteraad moet worden
overwogen om het pannenkoekschip, in afwijking van de Stedenbouwkundige en
Landschappelijke verkenning, aan de Stoombootkade te laten liggen. Dit wordt
ingegeven vanuit juridische oogpunt, stedenbouw, ruimtelijke ordening, historisch
perspectief en financiën

• Ter aanvulling op 4 ii; het gesprek met  en gemeente heeft
plaatsgevonden op 7 januari 2022.

•  merkt op dat  geschreven wordt met 
Behoudens deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

Actielijst: Na discussie over het versturen van het verslag met de erfgoedpartners geeft
  het verslag kan versturen aan de deelnemers aan het bestuurlijk overleg.

De geactualiseerde actielijst wordt gevoegd bij dit verslag.



Naar aanleiding van het verslag geeft  aan dat de Kinckhorst Stichting medio maart
een vervolggesprek heeft met gedeputeerde Brink over het ten gunste van de opstallen
Bleekereiland toepassen van de subsidievoorwaarden. Dit onder het motto van niet
geschoten is altijd mis.

3. Go-no go Kinckhorst Stichting
• financiële mogelijkheden Kinckhorst Stichting

geeft aan dat de Stichting, onder voorwaarden, zicht krijgt op een Go. De
voorwaarden zijn:

o verkrijgen provinciale subsidie
overeenstemming met J

De Kinckhorst Stichting gaat hierbij uit van restauratie en herbestemming van de
bestaande opstallen. Doel is om in deze 1e fase circa 15 hotelkamers te realiseren. De
uitbreiding met nieuwbouw wil zij dan mogel jkerwijs in een later stadium realiseren. Het
succes van de 1e fase bepaald of en wanneer de nieuwbouw plaatsvind.

De mogelijkheden om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie zijn uitvoerig
besproken. De Kinckhorst Stichting schat de kansen op het verkrijgen van voldoende
subsidie positief in.

• voorwaarden deelname exploitant Stadslogement
De deelname van en het bereiken van overeenstemming tussen  en de
Kinckhorst Stichting is een ingewikkelder proces. Naast overeenstemming met de
Kinckhorst Stichting eist  bestuurlijk comfort van de gemeente. Dat zit
zo:
De Kinckhorst Stichting moet voor 1 juni van dit jaar (een deel van de) subsidie
aanvragen. Om subsidie te kunnen aanvragen moeten stukken worden geleverd met
betrekking tot de bouwplanontwikkeling ca. De stichting heeft echter niet de middelen 
om deze ontwikkelkosten van circa € 150.000 a € 200.000 te dragen. 
is bereid deze kosten voor te financieren. Daarvoor eist hij wel duidelijkheid van de
gemeente over de mogelijkheden voor een haalbare exploitatie van het Stadshotel. We
bevinden ons daarom met dit proces in een visuele cirkel, die alleen doorbroken kan 
worden door constructief met elkaar in gesprek te blijven over voor alle partijen 
acceptabele oplossingen.
Discussiepunt voor J  is de plaats van het pannenkoekenschip. Hij geeft aan 
dat een ligplaats aan het Bleekereiland belangrijk is voor een haalbare exploitatie van het
stadslogement. De argumenten en consequenties om het pannenkoekenschip niet aan 
het Bleekerseiland af te meren zijn door de gemeente uitgelegd. Het definitieve besluit
over hetþÿ�  �totaalplan" neemt de gemeenteraad. Naar verwachting kan hetþÿ�  �totaalplan" in
september aan de gemeenteraad voor besluitvorming worden aangeboden.
We moeten constateren dat op dit moment de verschillende belangen conflicteren. We
zijn het er ook over eens dat alternatieve oplossingen nodig zijn om dit conflict op te
lossen. De suggestie is gedaan om te onderzoeken of de Stoombootkade mogelijkheden
biedt voor een oplossing. Daarnaast kan worden gekeken welke mogelijkheden de houten
schuur op het Bleekerseiland kan bieden. Met betrekking tot de Stoombootkade geeft
Robin aan dat dit buiten zijn opdracht van de gemeenteraad valt en dat daarvoor
aanvullende besluitvorming nodig is. De uitkomst daarvan is, mede gelet op de
aanstaande verkiezingen, nu niet te voorspellen. Afgesproken wordt dat gemeente en  

 op korte termijn overleggen over wat voor beide partijen een acceptabele
oplossing kan zijn.

• subsidiemogelijkheden t.b.v. stadslogement
Naast hetgeen hiervoor al is aangegeven met betrekking tot de subsidiemogelijkheden
m.b.t. het stadslogement is dit punt hier niet verder besproken.



• grondtaxatie
Kinckhorst Stichting heeft aangegeven een deel van de grond op het Bleekerseiland te
willen aankopen voor het Stadlogement. De gemeente heeft daarom een grondtaxatie
laten uitvoeren. De grondtaxatie geeft aan dat de minimale verkoopprijs van de grond
€ 225 exclusief BTW per m2 is. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

• de gemeenteraad beslist over de uiteindelijke verkoopprijs, de getaxeerde waarde
is daarbij uitgangspunt om het belang voor Meppel van deze ontwikkeling aan te
geven

• de getaxeerde waarde is de minimale waarde waarbij er geen sprake is van 
staatssteun

• de waarde is bepaald met de (op termijn) planologisch jur dische mogelijkheid om 
het stadslogement te ontwikkelen
(bij een andere ontwikkeling geldt een andere verkoopprijs en mocht het de
gemeente (uiteindelijk) niet lukken de juiste vergunningen te verlenen dan kan de
verkoop ontbonden worden)

• de waardepeildatum is anuari 2022, de prijs geldt tot 1 uli 2022
• bij lever ng van de grond na 1 uli 2022 gaat een grondrente gelden vanaf de 

waardepeildatum, welke per maand wort berekend
• de gemeente moet de grond BTW belast leveren
• de grond wordt geleverd in de huidige staat
• de grenzen van de te leveren kavel worden in overleg bepaald
• het Didam arrest is van toepassing, vooralsnog betekend dit dat het voorgenomen 

besluit om de grond aan de Kinckhorst Stichting te verkopen gepubliceerd moet
worden om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn zienswijzen kenbaar te
maken.

Op basis van deze voorwaarden kan de gemeente een rechtsgeldige grondaanbieding
doen.

4. Planontwikkeling
• uitwerking inrichtingsplan openbare ruimte

Conform afspraak heeft een 1e overleg met de Kinckhorst Stichting,  Buro
Stedenbouw en de gemeente Meppel plaats gevonden. De afwijkingen t.o.v. de
vastgestelde Stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning zijn besproken. Buro
Stedenbouw is nu bezig alle input te verwerken en met invloed van hun eigen creativiteit
een voorontwerp van het totaalplan vorm te geven. Begin april wordt een vervolg
verwacht.

• bouwplan ontwikkeling
De cultuurhistorische waardestelling Bleekerseiland is voorgelegd aan de RCE
(monumentencommissie). Bij een positieve reactie kan de stichting aan de slag met een
schetsplan. Dit schetsplan kan worden ingediend bij de gemeente via
Postbus@meppe .n  geeft aan dat de Kinckhorst Stichting geen middelen heeft voor
een schetsplan en daarvoor afhankelijk is van

5. Samenwerking
Niet uitvoerig besproken. Het is partijen duidelijk dat er een anterieure of
realisatieovereenkomst opgesteld moet worden voor een vervolg van de ontwikkeling. 
Deze overeenkomst wordt zo snel als mogelijk, na een finaal go besluit van de Kinckhorst
Stichting, opgesteld.

Er dient ook een planschade overeenkomst gesloten te worden. Deze overeenkomst dient
getekend te zijn voor dat er een vergunningenprocedure ges art kan worden.

6. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.



7. Vervolgafspraken en sluiting
Het volgende bestuurlijk overleg staat gepland voor 11 april 2022.
Robin dank de aanwezigen voor hun inbreng in de vergadering en wenst een ieder een 
prettige avond.



Actielijst.
6-9-2021/28-2-2022 : verslaglegging sessie met erfgoedpartners afronden en
verspreiden onder de deelnemers bestuurlijk overleg
17-01-2022 Ton: opstellen concept persbericht en voorleggen aan de gemeente op het
moment de openbaarheid gezocht moet worden
28-2-2022 : gesprek plannen met gemeente en  inzake
exploitatie stadshotel
28-2-2022 : begin april een vervolggesprek met de Kinckhorst Stichting en Jan
Hogekamp plannen om het voorontwerp van het uiteindelijke totaalplan te bespreken

Besluitenlijst
6-12-2021 Besluit: 1e kwartaal 2022 benutten om de lopende
subsidieverkenningstrajecten af te ronden en voor 30 maart 2022 en go - no go besluit
te nemen.


