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Voortgang op hoofdlijne

Projectplan Huidige

rapportage Toelichting

Tijd/planning
Geld

Capaciteit

@ = project verloopt conform plan; geen actie vereist

© = project verloopt niet helemaal conform plan; opdrachtgever wordt geïnformeerd

B = project verloopt niet conform plan; actie van opdrachtgever vereist

Belangrijkste gebeurtenissen deze periode
° Participatietraject (gesprekken) bewoners en belanghebbenden Noord IV
° Startbijeenkomst en themasessies Omgevingsprogramma
° Opstarten Plan MER

Aandachtspunten en risico’s
°
°

Mogelijke inpassing cultuurhistorisch themapark zuidelijke punt Noord IV
Datum WVG beperkt tijd omgevingsprogramma

° Afstemmen wind en omgevingsprogramma
° Wet voorkeursrecht loopt 1 oktober 2023 af; voor die tijd dient omgevingsprogramma

te worden vastgesteld door de raad.

Vooruitblik naar komende periode
°
°

Haalbaarheidsonderzoek themapark; go/no go moment rond de zomer 2023

In gezamenlijkheid met het gebied invulling geven aan de verschillende opgaven

(wind, energie, bedrijven, landbouw, natuur, recreatie, wateropgave, wonen)

Uiterlijk 1 oktober 2023 een omgevingsprogramma vast laten stellen door de raad

Beide processen (omgevingsprogramma Noord IV en themapark) zullen vanaf begin
2023 in elkaar worden gevlochten zodat er één gebiedsproces ontstaat.
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking
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document.
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