20230502 Notitie planning besluitvorming Puy du Fou

Inleiding

Omdat in september 2023 in het kader van de wet voorkeursrecht gemeente (WVG) een
besluit genomen moet worden door de gemeenteraad, waarin de positie van Puy du Fou
moet worden vastgelegd, is het relevant een gedetailleerde planning te maken voor de
komende periode. Van belang is te vermelden dat er nog immer twee scenario’s zijn, te
weten: (1) themapark Puy du Fou of (2) de realisatie van het bedrijventerrein in Noord IV.

De planning is onderverdeeld in een drietal bekende trappen, waarbij we nog een vierde trap
zouden willen voorstellen, hieronder per trap aangegeven wat de onderdelen zijn:

Trap #1

De eerste trap is het uitbrengen van de feasibility study fase 3. Deze trap is gereed en
afgerond. Puy du Fou (PdF) heeft de study uitgebracht. Door de gemeente Meppel is in
samenwerking met de provincie Drenthe commentaar geleverd op het rapport. Het
commentaar kan worden onderverdeeld in de ruimtelijke inrichting en de financiéle vertaling
door PdF van het programma. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat zij bereid
is de gronden te verwerven bij een uiteindelijke definitieve GO op de plannen, maar zich niet
verantwoordelijk acht voor de financiering van de opstallen en de shows van PdF. Wel is de
gemeente bereid PdF te ondersteunen op dit vlak, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij
PdF zelf ligt.

Trap #2

In deze fase neemt de gemeente het besluit om de feasibility study te accepteren op het
ruimtelijke vlak. Dat wil zeggen dat in het gebied Noord IV 56 hectare wordt gereserveerd
voor de eerste fase van het PdF themapark. Samen met de provincie Drenthe wordt bekeken
of gronden verworven kunnen worden voor de tweede fase. Hiervoor zal op termijn een
apart besluit genomen moeten worden, zowel ruimtelijk als financieel. Uiteraard moet naast
het ruimtelijke besluit ook een besluit vallen vanuit PdF om dit plot te accepteren qua
ruimtelijke ligging. PdF heeft ons hiervoor verzocht een concept besluit aan te leveren. Op
korte termijn zal in samenwerking met de portefeuillehouder het concept besluit worden
samengesteld.

Onderdelen

1. Concept grondexploitatie (GREX - bijlage 1). Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de grondexploitatie van de eerste fase van Puy du Fou in het gebied. In de
grondexploitatie worden de verwerving van landerijen en de kosten voor bouwrijp
maken geschetst. Ook bevat de grondexploitatie een opsomming van de kosten van
bovenwijkse voorzieningen voor het gebied. Met name de onderdelen afscherming
geluid rijksweg en infrastructurele werken aan de A32 zijn hierin geraamd. Deze
worden ook ingebracht in het overleg houtskoolschets met de provincie.

2. Didam rapport (bijlage 2). Dit rapport is noodzakelijk om tot een contract te komen
met Puy du Fou. Het conceptrapport is klaar en zal op korte termijn met Gloudemans
Taxaties en Rentmeesters - de auteur van het rapport - worden besproken en
definitief worden gemaakt. Het rapport dient zekerheidsstelling voor de gemeente bij



het aangaan van een contract met Puy du Fou.

3. NOM-MKB overbruggingsfinanciering (bijlage 3). Aan de NOM en het MKB-fonds is
gevraagd om te bekijken of een overbruggingsfinanciering voor Puy du Fou vanuit
hen tot de opties behoort. Dit om de tussentijdse risicovolle periode te overbruggen
tussen een formele go voor het project en de daadwerkelijke start van de
ontwikkeling. In deze periode kunnen de plannen voor het themapark verder
uitgewerkt worden.

4. Commitment van Provincie Drenthe m.b.t. de houtskoolschets. Hiervoor is een
overleg gepland tussen provincie en gemeente op 9 mei. Dit overleg dient als
voorbereiding op de besluitvorming door de provincie inzake ondersteuning van het
project. Na het overleg volgen ook verdere stukken / besluiten.

Verdere planning komende tijd
* Behandeling | 4 mei in de stuurgroep

e Behandeling portefeuille
® Behandeling college 16 mei
* Informatieavond bewoners 22 mei
* Raadsinformatieavond 8 juni. Agenda gereed. In de komende periode moet Puy Fou
worden uitgenodigd en de presentatie worden gemaakt.
Trap #3

In deze fase ontvangt de gemeente het definitieve go-no-go besluit vanuit Puy du Fou. In de
recente gesprekken met Puy du Fou is hierop aangedrongen. Voorts zijn de navolgende
onderdelen van belang:

* Advies EETCIbijlage 4). Recent is een overleg gevoerd met hen over hun
advies m.b.t. financiering alsmede contractering. Het verslag hiervan wordt
bijgevoegd ter kennisname en ter bespreking met de stuurgroep

* Verwervingsstrategie (bijlage 5). Met de provincie is overleg gevoerd om buiten de
zone van Puy du Fou in het gebied gronden te verwerven. Dit overleg heeft
plaatsgevonden en het verslag zal bijgevoegd worden

® Onderzoeken in samenwerking met de provincie;

o Onderzoek infrastructuur. Kostenverdeling 50-50
Subsidie door provincie t.b.v. infrastructuur en geluidswal A32
Onderzoek ESF-middelen
Uitwerken NOM-MKB overbruggingsfinanciering
Advies [EEIEEp de onderdelen financiering vastgoed en shows.
Alsmede contractering en vervolg samenwerking met Puy Du Fou.
* Voorbereiding stukken voor gemeenteraad omgevingsprogramma Noord IV.
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Trap #4

In deze extra toegevoegde vierde trap wordt de samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten
met Puy du Fou. Dit proces start nadat duidelijkheid bestaat over het go-no-go van zowel Puy
du Fou, de gemeente en de provincie. Alsmede de inschakeling van de NOM en het MKB-
fonds, en ook de bijdragen die volgen uit de houtskoolschets. Punt van aandacht is dat de



provincie Drenthe een voorbehoud heeft gemaakt op de besluitvorming. De provincie kan
pas besluiten na de benoeming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.
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